Planejamento Prazos Jarl Beard

Integrantes: Alefy Vilela Reis, Gustavo de Oliveira Farias, Vitor de Oliveira Farias

Etapa	Atividade	Prazo
1	Levantamento e definição dos requisitos	1 semana
2	Modelagem do sistema e banco de dados	1 semana
3	Configuração do ambiente e arquitetura do projeto	1 semana
4	Desenvolvimento da autenticação e usuários	1 semana
5	Desenvolvimento de clientes e funcionários	1 semana
6	Desenvolvimento de serviços	1 semana
7	Desenvolvimento dos agendamentos	1 semana
8	Desenvolvimento de pedidos e itens do pedido	1 semana
9	Desenvolvimento do Front-end e integração	2 semanas
10	Testes e correção de erros	1 semana
11	Documentação e preparação da apresentação	1 semana